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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego





Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej połączona z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu wodzisławskiego: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni”

Beneficjent: Powiat Wodzisławski
Zadanie: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni przy ul. Raciborskiej 3”
Podmiot realizujący projekt: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni przy ul. Raciborskiej 3
Zamawiający: Powiat Wodzisławski – Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni przy ul. Raciborskiej 3
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY załącznik do umowy nr:…………….…………….… z dnia……………………………

	Lp.
	Element
	Wartość 

brutto

zł
	Termin realizacji

	
	
	
	2020 r.  

	
	
	
	16.03.2020 r. –

31.03.2020 r.
	01.04.2020 r. –
28.06.2020 r.
	29.06.2020 r. –

31.08.2020 r.
	01.09.2020 r. –

30.10.2020 r.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	A
	Wymiana źródła ciepła
	
	
	
	
	

	A.1
	Kocioł gazowy wraz z przyłączem 
	189 156,72
	
	
	189 156,72
	

	B
	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
	180 538,22
	
	
	180 538,21
	

	C
	Oświetlenie zewnętrzne
	38 940,11
	
	
	
	38 940,11

	D
	Prace termomodernizacyjne
	438 805,58
	
	
	
	438 805,58

	E
	Budowa instalacji fotowoltaicznej
	125 896,04
	
	125 896,04
	
	

	F
	Wymiana dachu
	283 892,78
	
	283 892,78
	
	

	G
	Roboty remontowe
	481 897,29
	
	
	
	

	G.1
	Roboty rozbiórkowe
	29 776,00
	29 776,00
	
	
	

	G.2
	Roboty stolarskie
	206 298,24
	
	206 298,24
	
	

	G.3
	Opaska budynku
	52 864,77
	
	
	
	52 864,77

	G.4
	Remont wejścia głównego
	88 178,92
	
	
	88 178,92
	

	G.5
	Remont balkonu
	11 888,72
	
	11 888,72
	
	

	G.6
	Remont schodów zewnętrznych
	36 381,84
	
	
	36 381,84
	

	G.7
	Instalacja odgromowa
	37 374,50
	
	37 374,50
	
	

	RAZEM


	1 719 992,43
	29 776,00
	665 350,28
	494 255,69
	530 610,46

	OGÓŁEM

	1 719 992,43


(Uwaga !!!:
Do harmonogramu wstawiono wartości z kosztorysów inwestorskich z 18.09.2019 r. – w harmonogramie jako załączniku do umowy (do przetargu)  kwoty usunąć !!!)
Uwaga :

Fakturowanie zawsze na koniec realizacji danego elementu.
Kolor żółty i zielony: czas realizacji danego elementu.

Harmonogramu nie należy wypełniać i załączać do oferty.
 Harmonogram do wypełnienia i dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
Terminy fakturowania:

faktura nr 1 -  data wystawienia    31.03.2020 r.
faktura nr 2 -  data wystawienia    28.06.2020 r.
faktura nr 3 -  data wystawienia    31.08.2020 r.
faktura nr 4 -  data wystawienia    30.10.2020 r.
…………..………………………..                                                      ……………………………………….

Zamawiający                                                                                                 Wykonawca
1
2
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